

**ПРИКАЗ**

«01» декабря 2022 г.

№ 80

г. Георгиевск

**«Об утверждении комплекса мер «Дорожная карта» в рамках  
федерального проекта «Современная школа» национального проекта  
«Образование»»**

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования» и в целях модернизации инфраструктуры учреждения, направленных на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

- комплекс мер «Дорожная карта», направленных на обновление подходов к образованию, его содержания, формирования новых моделей организации образовательного процесса через модернизацию инфраструктуры (приложение №1);
- программу развития учреждения (приложение №2).

2. Губановой Т.С. педагогу-библиотекарию (ответственный по ведению сайта учреждения) разместить программу развития учреждения на сайте учреждения в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Ныркова

С приказом ознакомлен:

Губанова Т.С. 



И.  
С.  
К

Комплекс мер («Дорожная карта») по обновлению материально-технической базы  
в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Директор Ныrkova Т.В.	Локальный акт	до 01 декабря 2022г.
2	Создать и утвердить рабочую группу по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образования»	Директор Ныrkova Т.В.	Локальный акт	до 01 декабря 2022г.
3	Провести мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Заместитель директора по учебно- воспитательной работе Карпенко И.А., рабочая группа	Аналитическая справка о необходимости обновления материально- технического базы	до 01 декабря 2022г.

4	Сформировать инфраструктурный лист, содержащий перечень учебного оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А., рабочая группа	Проект	до 01 декабря 2022г.
5	Разработать дизайн-проект оснащаемых помещений	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А., рабочая группа	Проект	до 01 декабря 2022г.
6	Разработать программу развития	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А., рабочая группа	Проект	до 01 декабря 2022г.
7	Согласование и утверждение программы развития Учреждения	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А.	Согласование и утверждение региональным ведомственным проектным офисом	Декабрь 2022 г.
8	Согласование и утверждение инфраструктурного листа, содержащего перечень учебного оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Согласование и утверждение региональным	Декабрь 2022 г.

		Карпенко И.А.	ведомственным проектным офисом	
9	Согласование и утверждение дизайн-проекта оснащаемых помещений	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А.	Согласование и утверждение региональным ведомственным проектным офисом	Декабрь 2022 г.
10	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы	Главный бухгалтер Загородникова О.С., контрактный управляющий Пигарева О.Р.	Извещения о проведении закупок	Февраль 2023 г.
11	Доставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование	Заместитель директора по АХЧ Морозова Е.В.	Акты приемки работ по форме	Август 2023 г.
12	Проведен мониторинг закупленного оборудования и средств обучения и воспитания	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Карпенко И.А., рабочая группа	Презентация с фото и видео обзором	Сентябрь 2023 г.
13	Повышена квалификация руководящих и педагогических работников по вопросам реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор Ныркова Т.В.	Свидетельство о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров	Сентябрь-октябрь 2023 г.